



PROJE ADI: "FINDIK BAHÇELERİNDE REHABİLİTE" Projesi

PROJENİN UYGULANACAĞI YER: Çarşamba İlçesi

PROJE SÜRESİ: 36 AY (OCAK 2022 – ARALIK 2024)

RAPOR DÖNEMİ: 01.01.2023-30.06.2023

PROJE KOORDİNATÖRÜ: İlçe Müdürü İrfan ÖZTÜRK

1. Projenin Amaçları (Genel Amaçlar ve Özel Amaçlar Şeklinde Yazınız. Maksimum 1 sayfa)

- Çiftçilerimizin fındık üretiminden daha fazla gelir elde edebilmesi amacıyla doğru uygulamalarını yaygınlaştırılması,
- Ülkemizin en fazla ihracat getirisini sağlayan fındıkta verim ve kalite artışının sağlanması,
- Ülkemizin dünya fındık üretimindeki lider ülke konumunun devamlılığının sağlanması,
- Fındık ihracatı ile ülkemize giren döviz miktarının artması sağlanarak ülkemiz ekonomisinin daha fazla güçlenmesi,
- Diğer taraftan eğimli fındık arazilerinde cep teras uygulaması ile üreticinin güçlkle yapabildiği budama, sürgün temizliği, ilaçlama vb. faaliyetlerin kolaylaştırılması,
- Yüzey akışı ile kayıplara neden olan besin maddelerinin önüne geçerek bitkinin besin alabileceği alan oluşturulması,
- Çarşamba ilçesini fındık üretimi yapılan mahallelerinde uygun teknikler kullanılarak oluşturulan bahçeler ile fındık üreticilerine örnek olunması,
- İlçemizde fındıkta bakım, besleme, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konularda gerek teknik ekipman gerekse teorik ve pratik bilgi ile donatılmış personelin yetiştirilmesi,
- Fındıkta üretiminde geleneksel uygulamaların yerine tekniğine uygun üretim yapılmasının sağlanması,
- Tüm bu budama ve cep teras uygulamaları tamamlanarak kültürel uygulamalardan daha iyi yararlanan fındık bahçelerinde verim ve kalitenin önemli ölçüde artırılması amaçlanmaktadır.

2. Hedef Gruplar, Yararlanıcılar, (Maksimum 1 sayfa)

Hedef grup(lar) ve Yararlanıcılar

- İlçe Müdürlüğümüzde görev yapan 10 personel.
- İlçemizdeki fındık üretimi yapılan 20 mahallede oluşturulacak örnek bahçelerin sahibi olan yaklaşık 1000 fındık üreticisi.
- Örnek bahçe sahibi 20 fındık üreticisinin çevresinde bulunan en az 1000 fındık üreticisi
- İlçede fındık tarımı ile uğraşan 8000 üzerindeki fındık üreticisi.



3. Gerçekleşen Faaliyetler, (Maksimum 2 sayfa)

Proje kapsamında oluşturulan cep teras bahçelerinde ve budama yapılan fındık bahçelerinde mevsim şartları takip edilerek gözlemlene yapılmıştır. Fındık bitkisinin fenolojik gelişimi teknik personellerimiz tarafından takip altında tutularak uygun iş ve işlemler yapılması konusunda üretici ile temas halinde bulunulmuştur.

Ocak ve Şubat aylarında cep teras ve budama yapılan proje bahçelerindeverim ve kaliteyi artırmak için kışlık gübreleme ve toprak tahlilinin önemi hakkında bilgi verilerek, toprak tahlilinin ve kışlık gübre uygulamasının yapılması sağlanmıştır.

Şubat Mart aylarında bitkinin kök bölgesinden çıkan yeni sürgünler bitki gelişimi için olumsuz sonuçlar verdiğinden vemevcutta bırakılan dalların besin elementi, su ve güneş ihtiyacına ortak olacağından toprak seviyesinden kesilerek temizlenmiştir.

Mart ayı içinde azotlu gübrelemenin yeşil aksam gelişmesine faydası hakkında bilgi verilerek bu ay içerisinde azotlu gübrenin yarısı uygulanmıştır. Meyilli arazilerde kireç ihtiyacından dolayı CAN gübresi taban arazide kükürt ihtiyacından dolayı AS gübresi tercih edilmiştir.

Nisan ayında fındık külleme ve kozalak akarı mücadelesi hakkında üreticilere bilgiler verilmiştir. Bir önceki üretim sezonunda külleme hastalığı ve kozalak akarı bulunan bahçeler teknik personelimiz tarafından tespit edilmiş olup gerekli zirai mücadele çalışması yapılmıştır.

Mayıs ayı içerisinde kumlu-tınlı toprak yapısında olan proje bahçelerimizde Mayıs Böceği Zararlısı hakkında bilgi verilerek kültürel ve kimyasal mücadele yapılması sağlanmıştır.İkinci azotlu gübreleme yapılmıştır. Ayrıca fındık kurdu,kokarca, dalkıran ve küllemenin meyve, dal ve yapraklara vereceği zararlar hakkında bilgi verilmiş olup söz konusu hastalık ve zararlılar hakkında ilaçlama yapılması sağlanmıştır. Zararlıların konukçularını azaltmak ve küllemenin yayılmasını önlemek amacıyla kültürel ve kimyasal olarak yabancı ot temizliği yapılmıştır.

Haziran ayı içerisinde hastalık ve zararlı kontrolleri yapılarak zirai

mücadeleye devam edilmesi sağlanmıştır. Kalite ve randımanı arttırmak için yapraktan izolement içeren yaprak gübrelemesi yapılmıştır.

4. Performans Göstergesi? (Maksimum 1 sayfa)

Performans Göstergeleri Tablosu

GÖSTERGE	BİRİM	ADET
KurulanGrupSayısı	Adet	5
GörevlendirilenPersonelSayısı	Kişi	10
PersoneleYönelikDüzenlenenEğitim Sayısı	Adet	3
GübrelemeYapılanBahçeSayısı	Adet	20
İlaçlamaYapılanBahçeSayısı	Adet	20
BudamaYapılanBahçeSayısı	Adet	20
Cep terasuygulamasıyapılan	Ocak	40
YapılanToprakAnaliziSayısı	Adet	20

Sıra No	Mahalle/Köy	Üretici Ad Soyad	Toplantı Yeri	Tarih
1	MAHMUTLU	HİKMET SAĞLAM	Merkez	15.03.2023
2	KARAAĞAÇ	TEMEL ÖZDEMİR	Merkez	15.03.2023
3	ARIMKÖSELİ	CEMİL ALTUNIŞIK	Merkez	15.03.2023
4	ARIMKÖSELİ	SAADET ALTUNIŞIK	Merkez	15.03.2023
5	ZÜMRÜT	MURAT ARABACI	Merkez	15.03.2023
6	PAŞAYAZI	OSMAN GENCER	Merkez	15.03.2023
7	YUKARI KAVACIK	KAMİL ÖZAY	Merkez	15.03.2023
8	ÇATAK	ADEM SOYSAL	Merkez	15.03.2023
9	DEYİNCEK	ALİ ÇAKIR	Merkez	15.03.2023
10	GÜLDERE	YILMAZ KAYA	Merkez	15.03.2023
11	SOĞUCAK	MAHMUT SAĞLAM	Merkez	15.03.2023
12	ŞENYURT	MEHMET ASAN	Merkez	15.03.2023
13	BEYYENİCE	ONUR DEMİROĞLU	Merkez	15.03.2023
14	AŞAĞI DONURLU	MEHMET ÇALIŞKAN	Merkez	15.03.2023
15	ACIKLI	MUSA KARATAY	Merkez	15.03.2023
16	KARAAĞAÇ	İSA UYANIK	Merkez	15.03.2023
17	USTACALI	NAZİM ÇEKİÇ	Merkez	15.03.2023
18	EPÇELİ	İSHAK AKSÜT	Merkez	15.03.2023
19	ÇALTI	AYDIN TORUNOĞLU	Merkez	15.03.2023
20	KARABAHÇE	DURŞUN ALİ ULUTAŞ	Merkez	15.03.2023

Çiftçi Eğitim Toplantısı



Budama Yapılan Fındık Bahe Bilgileri

Sıra No	Mahalle/Köy	Ada/Parsel	Üretici Ad Soyad	Açıklama
1	MAHMUTLU	102/53	HİKMET SAĞLAM	BUDAMA
2	KARAAĞAÇ	103/22	TEMEL ÖZDEMİR	BUDAMA
3	ARIMKÖSELİ	101/18	CEMİL ALTUNIŞIK	BUDAMA
4	ARIMKÖSELİ	106/42	SAADET ALTUNIŞIK	BUDAMA
5	ZÜMRÜT	101/354	MURAT ARABACI	BUDAMA
6	PAŞAYAZI	102/43	OSMAN GENCER	BUDAMA
7	YUKARI KAVACIK	114/12	KAMİL ÖZAY	BUDAMA
8	ÇATAK	126/10	ADEM SOYSAL	BUDAMA - CEP TERAS
9	DEYİNCEK	107/6	ALİ ÇAKIR	BUDAMA - CEP TERAS
10	GÜLDERE	109/7	YILMAZ KAYA	BUDAMA - CEP TERAS
11	SOĞUCAK	126/1	MAHMUT SAĞLAM	BUDAMA - CEP TERAS
12	ŞENYURT	107/101	MEHMET ASAN	BUDAMA
13	BEYYENİCE	135/23	ONUR DEMİROĞLU	BUDAMA
14	AŞAĞI DONURLU	109/29	MEHMET ÇALIŞKAN	BUDAMA
15	ACIKLI	115/4	MUSA KARATAY	BUDAMA
16	KARAAĞAÇ	113/69	İSA UYANIK	BUDAMA
17	USTACALI	105/50	NAZIM ÇEKİÇ	BUDAMA
18	EPÇELİ	111/4	İŞHAK AKSÜT	BUDAMA
19	ÇALTI	141/51	AYDIN TORUNOĞLU	BUDAMA
20	KARABAHÇE	107/3	DURSUN ALİ ULUTAŞ	BUDAMA

5. Uygulama Takvimi Detayları?(İkinci 6 ay)

FAALİYET ADI	UYGULAYICISI					
	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
1. PlanlamaveKoordinasyon						
2.Proje GörünürlükFaaliyeti						
3. GruplarınSahaUygulamaları						
4. İzlemeveRaporlamaFaaliyetleri						



PROJE KOORDİNATÖRÜ BİLGİLERİ

ADI SOYADI: İrfan ÖZTÜRK

TELEFON NUMARASI: 0533 213 30 73

MAİL ADRESİ: ozturkirfan@tarimorman.gov.tr

KAŞE / İMZA:

GELİŞME RAPORLARI

- Gezi/eğitim vb. katılımcı listesi zorunlu olan etkinliklerin katılımcı listeleri maile eklenmelidir.
- Gelişme raporlarının her sayfası aslı gibidir kaşeli (aslı gibidir kaşesi ya da kurum kaşesi) ve parafli olmalıdır.
- Raporun imza sayfası imzalanmalıdır.
- Raporun dökümü kağıdın tek yüzüne çıktı alınmalıdır. Raporun sayfa numaralarının yeri değiştirilmemelidir.
- Tüm etkinliklerin fotoğraflar ve videoları CD/USB Bellek ile gönderilmelidir. (USB Bellek ile gönderilmesi daha uygundur.) CD/USB Bellek ile gönderilecek doküman ve resimleri göndermeden önce CD/USB'ye yazılıp yazılmadığını kontrol edelim. Yanlışlıkla boş CD/USB Bellek gönderilebilmektedir.

1. RAPOR DÖNEMİ: 01.06.2022 / 30.06.2022
2. RAPOR DÖNEMİ: 01.12.2022 /30.12.2022
3. RAPOR DÖNEMİ:01.06.2023 / 30.06.2023
4. RAPOR DÖNEMİ: 01.12.2023 /30.12.2023
5. RAPOR DÖNEMİ:01.06.2024 / 30.06.2024
6. SONUÇ RAPORU DÖNEMİ: 01.12.2024 / 30.12.2024